

1月

(2010.1.6現在)

月	火	水	木	金	土	日
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
	960568 守門 950240 小千谷 950397 倉敷1 950395 岡山御津 950299 甚目寺 031128 岐阜A 950243 名立 960570 糸魚川2	970806 新潟巻 950238 新潟加茂 950391 作東 970823 大屋 020993 揖斐川 950317 余呉 020964 安塚 960569 新井	960571 小須戸 970805 水原 960655 八東 081167 温泉A 940056 敦賀 950260 今庄 960591 草津	950341 村岡 960762 姫路 960579 鯖江 950257 丸岡 950247 妙高高原 950270 豊科	950234 新発田 950350 新宮 960765 和気 960578 鳥越 950256 白峰 960608 松本 950271 和田 960608 松本	
11	12	13	14		16	17
960644 京都伏見 960643 京都左京2 950286 根尾 020991 板取 950176 涌谷 960549 矢本 960543 岩手松尾 950161 岩手	081170 京都左京1A 950320 安曇川 950287 加茂白川 940059 下呂 020934 山形 960557 上山 950160 葛巻 940027 久慈	970812 関ヶ原 950291 垂井 960619 萩原 960614 三岳 950180 七ヶ宿 020936 福島2 950164 岩泉2 960547 川井	960633 桑名 021101 大安A 940062 八日市 940047 箕輪 960611 奈川 020938 福島東和 950200 福島 940028 宮古 950169 遠野	051143 土山A 950326 信楽 020935 飯豊 960546 住田 940029 水沢1		
18	19	20	21	22	23	24
950339 河内長野 93071 富士宮1 960621 裾野2 950368 打田 021062 福岡 950451 筑紫野	960761 八尾 950337 堺 970813 函南 051144 戸田B 051146 和歌山清水A 960652 広川 950450 前原 940091 玄海	950353 宝塚 950351 神戸北 950297 天城湯ヶ島2 990838 南伊豆1A 950371 和歌山美山 021011 龍神 950454 佐賀 960688 田主丸	950352 三木 950359 淡路 970814 下田2 960628 下田 950375 田辺 021013 日置川 940089 日田 960687 田川	950360 淡路一宮 950362 西淡 92107 伊東 92106 宇佐美 031112 白浜 031110 南部川 031109 金屋 960685 直方 021063 桂川		
25	26	27	28	29	30	
93019 小金井 93032 横浜 960587 塩谷 960590 茂木 031120 吉川 950444 高知田野 970831 福岡高田 960700 鹿本	960755 入間 93005 江南 940042 日立 960582 下館 031121 室戸3 031122 室戸4 950465 熊本 960773 大矢野	960593 万場 960613 川上 92110 つくば1 93018 白井 950441 東洋 950440 馬路 960774 峯北 960704 高森	940048 中道 960606 山梨一宮 93015 大栄 93021 干潟 950423 日和佐 031116 相生 960699 熊本小国 970833 大分九重	93070 富士吉田 950230 小田原 960756 大多喜 950420 上勝 960675 上那賀		

※受信機更新作業は週単位で進めております。

工事の進捗状況・天候障害等により、その週内で2日程度作業が前後する可能性があります。

※(2010.1.5現在)からの変更箇所は赤字で示してあります。